

Eksempel: Møteoppsummering – Prosjekt Nova

Dato: 12. januar 2026

Deltakere: Prosjektleder, IT, Forretning

Beslutninger

- Godkjent foreslått fremdriftsplan for fase 2.
- Avklart ansvar for datamigrering.

Ansvar

- Prosjektleder følger opp risiko knyttet til leveranser.
- IT-teamet forbereder teknisk gjennomgang.

Neste steg

- Gjennomføre teknisk workshop innen utgangen av uken.
- Oppdatere interessenter etter neste statusmøte.